TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM
TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Số: /BC-TXDĐA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum (lần 1)

Kính gửi: Hiệu trưởng nhà trường.

Tại cuộc họp ngày 26/10/2026, các thành viên Tổ xây dựng Đề án (thành lập theo Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT ngày 07/9/2026 của Hiệu trưởng) đã tham gia ý kiến góp ý dự thảo Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum (lần 1); Hiệu trưởng kết luận. Trên cơ sở ý kiến góp ý và kết luận của chủ trì, ý kiến chỉ đạo bổ sung của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ngày 29/10/2026 và ý kiến của các thành viên sau cuộc họp, Tổ xây dựng Đề án báo cáo tiếp thu, giải trình cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG Ý KIẾN	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1	**Ý kiến của phòng TC-KT (bà Phạm Thị Thoa)**	
1.1	Lộ trình: Thời gian dự kiến hoàn thành hệ thống (trước ngày 01/01/2028) chưa thống nhất với năm bắt đầu tuyển sinh, đào tạo (năm 2027); cần chọn mốc hợp lý.	***Tiếp thu ý kiến:*** Điều chỉnh thời gian dự kiến hoàn thành bài sát hạch số 2 là Quý III/2027 (cùng đợt mở rộng sân Giai đoạn 1), ghi chú "chậm nhất trước ngày 01/01/2028" (hạn áp dụng theo Thông tư số 107/2026/TT-BCA) tại mục I.2.c Phần III, bảng lộ trình Phần IV, Tờ trình, dự thảo Quyết định.
1.2	Phần V (hiệu quả, tính bền vững, rủi ro): Không tách riêng; nêu cụ thể các dạng rủi ro, cơ chế kiểm soát và giải pháp hạn chế.	***Tiếp thu ý kiến:*** Bỏ Phần V độc lập; chuyển thành mục III Phần IV (Lộ trình, nhu cầu kinh phí và phương án tài chính), gắn trực tiếp với phương án tài chính; Bảng 13 bổ sung rủi ro lãi suất, khả năng trả nợ và biện pháp kiểm soát (hệ số bảo đảm trả nợ tối thiểu 1,3 lần, điều kiện giải ngân Đợt 2, báo cáo quý); Phần VI chuyển thành Phần V.

TT	NỘI DUNG Ý KIẾN	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1.3	Phụ lục V: Cột "Số lượng" thể hiện thống nhất theo tỷ trọng % trên doanh thu.	***Tiếp thu ý kiến:*** Phụ lục V (bản v7), sheet phân khai học phí: Cột đơn vị tính ghi thống nhất "% doanh thu" đối với các khoản chi khoán theo doanh thu.
1.4	Phụ lục V, chỉ tiêu số 11 (đào tạo, bồi dưỡng): Bỏ tỷ lệ 8% vì là chi phí cố định, không biến động theo doanh thu.	***Tiếp thu ý kiến:*** Bỏ tỷ lệ 8%; ghi số tuyệt đối: Năm 2026 thực chi 61,2 triệu đồng (tính vào vốn đầu tư riêng Hạng A), từ năm 2028 khoảng 7 triệu đồng/năm.
1.5	Thời gian hoàn vốn khoảng 4–5 năm là phù hợp; giữ doanh thu, dòng tiền lũy kế ở mức 100% dự kiến, bỏ phân tích độ nhạy.	***Tiếp thu ý kiến:*** Bỏ các kịch bản 70%, 50% trong Đề án và sheet "Độ nhạy" trong Phụ lục V; thay bằng cơ chế điều chỉnh theo số học viên thực tế hằng quý (mục III.1.b Phần IV). Sau khi tính lãi vay, thời gian hoàn vốn riêng Hạng A khoảng 4,4 năm (vốn đầu tư riêng Hạng A khoảng 671,2 triệu đồng).
2	**Ý kiến của phòng QLĐT&BĐCL (ông Võ Đại Nam Anh)**	
2.1	Tờ trình: Thống nhất một đơn vị tính (triệu đồng), không ghi lẫn triệu đồng, tỷ đồng.	***Tiếp thu ý kiến:*** Thống nhất đơn vị triệu đồng trong Tờ trình, Đề án, dự thảo Quyết định (tổng mức đầu tư ghi "khoảng 2.500–2.800 triệu đồng"; gói thầu lớn nhất ghi "khoảng 1.460 triệu đồng"; hạn mức vay ghi "dưới 5.000 triệu đồng"); riêng ngưỡng trích dẫn từ văn bản pháp luật giữ nguyên cách ghi của văn bản gốc.
2.2	Quy mô đào tạo Hạng A: Chỉ chốt số liệu năm đầu và năm cuối của giai đoạn.	***Tiếp thu ý kiến:*** Tờ trình, dự thảo Quyết định ghi: Năm 2027 khoảng 100 học viên (hoạt động khoảng 05 tháng), năm 2031 khoảng 420 học viên (Bảng 7, giai đoạn 2027–2031, đã điều chỉnh thận trọng theo mục 5.3); số liệu các năm giữa giữ tại Bảng 7 và Phụ lục V.
2.3	Cơ sở vật chất: Không chỉ nêu mở rộng khoảng 1.000 m²; ghi bảo đảm tổng diện tích sân không nhỏ hơn mức quy chuẩn.	***Tiếp thu ý kiến:*** Ghi theo hướng "bảo đảm tổng diện tích sân sát hạch không nhỏ hơn mức tối thiểu đối với trung tâm sát hạch loại 3 (QCVN 15:2026/BCA)"; bỏ các số ước tính 3.717,5 m²,

TT	NỘI DUNG Ý KIẾN	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
		3.417,5 m²; số liệu diện tích cụ thể giao khoa ĐT&SHLX đo đạc, xác định trước khi lập thiết kế.
2.4	Dự thảo Quyết định: Không nêu công việc quá chi tiết (kiểm tra hệ thống trước ngày 01/01, lập bảng kiểm...); khái quát trong Quyết định, chuyển chi tiết sang kế hoạch triển khai.	***Tiếp thu ý kiến:*** Điều 2 dự thảo Quyết định chỉ giữ nhiệm vụ chủ trì của từng đơn vị; các mốc công việc chi tiết chuyển sang Đề án (mục Tổ chức thực hiện, Phụ lục III), Quyết định dẫn chiếu "theo Đề án".
3	**Ý kiến của phòng TH-HC&QT (ông Trần Đình Dũng)**	
3.1	Viết tắt tên phòng, khoa, đơn vị nhưng chưa có bảng chữ viết tắt.	***Tiếp thu ý kiến:*** Bổ sung Danh mục chữ viết tắt ở đầu Đề án (ĐT&SHLX, TH-HC&QT, TC-KT, TCCB&CTHSSV, QLĐT&BĐCL, QCVN, UBND...); Tờ trình, Quyết định ghi đầy đủ tên đơn vị ở lần đầu.
3.2	Sự cần thiết: Mới nêu nguồn lực của Trường; thiếu số liệu giấy phép lái xe Hạng A, khả năng đáp ứng phương tiện tại khu vực phía Tây tỉnh và khu vực lân cận (Gia Lai).	***Tiếp thu ý kiến:*** Bổ sung số xe mô tô trên 125 cm³ đang đăng ký tại khu vực phía Tây và nhu cầu học Hạng A (kể cả Gia Lai) sau khi có số liệu; Tổ đề nghị Trường gửi văn bản xin số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, đưa vào phần Sự cần thiết trước khi trình.
3.3	Làm rõ nguồn trích dẫn, căn cứ tính toán của tỷ lệ 1,5% (hoặc 15%).	***Giải trình:*** Tỷ lệ tại dự thảo là 51,5%: Quy mô đào tạo lái xe mô tô khu vực phía Tây so với phía Đông năm 2025 (số liệu Sở Xây dựng). Phía Tây gồm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe KORUCO 4.254, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật vận tải 3.900, Trường Cao đẳng Kon Tum 3.380, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực Đăk Hà 532, cộng 12.066 học viên; phía Đông 23.412 học viên; 12.066/23.412 ≈ 51,5%. Phép tính đã ghi tại mục I.4 Phần III Đề án.

TT	NỘI DUNG Ý KIẾN	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
3.4	Phương án nặng lý thuyết; cần số liệu khảo sát thực tế về phương tiện, nhu cầu học lái xe của người dân.	***Giải trình:*** Dự thảo đã sử dụng số liệu thực tế: 70 kỳ sát hạch mô tô trên địa bàn đều là Hạng A1 (26.256 lượt, số liệu Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh); 946 học viên Hạng A tại phía Đông trong 09 tháng năm 2026; kết quả khảo sát tại Quảng Ngãi, Gia Lai (Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026); hiện trạng sân, xe theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng. Phần còn thiếu là số xe mô tô trên 125 cm³ tại phía Tây, bổ sung theo mục 3.2.
4	**Kết luận của Hiệu trưởng**	
4.1	Làm rõ khoản vốn khoảng 1.730 triệu đồng và lộ trình nâng cấp sân (phương án khoảng 4.900 triệu đồng qua 04 giai đoạn); không để việc đầu tư kéo dài nếu chỉ dựa vào tích lũy nguồn thu của Trường.	***Tiếp thu ý kiến:*** Bổ sung Bảng 10a (phân loại, phân kỳ đầu tư và nguồn vốn): Vay Đợt 1 khoảng 2.389,2 triệu đồng thực hiện ngay năm 2027 (các hạng mục Hạng A và Giai đoạn 1 sân dùng chung); Giai đoạn 2, 3, 4 (khoảng 3.590 triệu đồng) từ vay Đợt 2 (tối đa 2.510,8 triệu đồng) và nguồn thu các năm sau; không phụ thuộc tích lũy nguồn thu (mục II.2 Phần IV).
4.2	Bổ sung phương án xã hội hóa, hợp tác huy động nhà đầu tư bên ngoài; dự thảo hiện mới đề nghị sử dụng nguồn lực của Trường.	***Tiếp thu ý kiến:*** Theo chỉ đạo bổ sung của Hiệu trưởng ngày 29/10/2026 (mục 5.1), nguồn vốn đầu tư chuyển sang vay tín dụng ngân hàng; huy động nhà đầu tư áp dụng đối với xe tập lái Hạng A (nhà đầu tư cung cấp xe theo hợp đồng, Bảng 8, Bảng 10a); Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh không đầu tư cho đơn vị sự nghiệp công lập nên không đưa vào phương án.
4.3	Phân loại hạng mục Trường tự đầu tư, hạng mục thuê, hạng mục gọi nhà đầu tư; lập phân kỳ đầu tư, xác định hạng mục trọng tâm triển khai ngay và hạng mục có lộ trình dài.	***Tiếp thu ý kiến:*** Bảng 10a phân loại từng hạng mục theo hình thức (Trường đầu tư, Trường tự chi, thuê/huy động nhà đầu tư) và thời điểm, nguồn vốn; hạng mục trọng tâm triển khai năm 2027 là Đợt 1, hạng mục có lộ trình dài là Giai đoạn 2, 3, 4 Phương án 12/PA-CĐKT.
4.4	Phương án tài chính, phương án kinh doanh là nội dung người thẩm	***Tiếp thu ý kiến:***

TT	NỘI DUNG Ý KIẾN	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
	định, nhà đầu tư quan tâm nhất; phải rõ ràng, khả thi.	Phần IV đổi thành "Lộ trình, nhu cầu kinh phí và phương án tài chính": Nguồn vốn, điều kiện khoản vay (Bảng 10b), kế hoạch trả nợ (Bảng 10c), hệ số bảo đảm trả nợ (Bảng 10d), điều kiện giải ngân Đợt 2, quản lý khoản vay; Phụ lục IV, Phụ lục V (sheet "Vay, trả nợ") thống nhất số liệu.
5	**Ý kiến chỉ đạo bổ sung sau cuộc họp (ngày 29/10/2026)**	
5.1	Hiệu trưởng: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi không đầu tư cho nội dung Hạng A (Quỹ chỉ đầu tư cho doanh nghiệp, không đầu tư cho đơn vị sự nghiệp công lập); đề nghị đi theo hướng vay tín dụng ngân hàng để đầu tư Hạng A, chọn phương án đầu tư dưới 5 tỷ đồng.	***Tiếp thu ý kiến:*** Xây dựng phương án vay vốn tín dụng ngân hàng hạn mức tối đa 4.900 triệu đồng (dưới 5.000 triệu đồng), giải ngân 02 đợt, thời hạn 60 tháng, ân hạn gốc 06 tháng; căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP), điểm a, điểm d khoản 5 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP; không đưa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh vào phương án (mục II.2 Phần IV).
5.2	Phó Hiệu trưởng (ông Dương Văn Anh Dũng): Tổ xây dựng Đề án hoàn thiện phương án tài chính theo hướng vay vốn tín dụng ngân hàng mức dưới 5 tỷ đồng, khẩn trương tham mưu báo cáo Hiệu trưởng trong ngày 29/10/2026.	***Tiếp thu ý kiến:*** Hoàn thiện toàn bộ hồ sơ (Đề án, Tờ trình, dự thảo Quyết định, Phụ lục V bản v7) theo phương án vay vốn trong ngày 29/10/2026, trình Hiệu trưởng xem xét.
5.3	Ông Nguyễn Khắc Vinh (Trưởng bộ môn ĐT&SHLX mô tô): Chỉ tiêu Hạng A cần tính thận trọng; tính hoàn vốn riêng phần vốn Hạng A, có tính lãi vay; bỏ độ nhạy, thay bằng cơ chế điều chỉnh theo thực tế.	***Tiếp thu ý kiến:*** Điều chỉnh Bảng 7: Hạng A năm 2027 khoảng 100 học viên, năm 2028 khoảng 300, năm 2031 khoảng 420 (tổng giai đoạn khoảng 1.540 học viên); vốn tính hoàn vốn là vốn đầu tư riêng Hạng A khoảng 671,2 triệu đồng, lãi vay phân bổ khoảng 136 triệu đồng/05 năm, hoàn vốn khoảng 4,4 năm; bổ sung cơ chế điều chỉnh hằng quý (đầu tư xe sát hạch, thiết bị chấm điểm khi tuyển sinh bình quân từ 25 học viên/tháng trong 02 quý liên tiếp).

TT	NỘI DUNG Ý KIẾN	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
5.4	Phòng TC-KT (bà Tuyết): Đăng ký hạn mức dưới 5 tỷ đồng nhưng giải ngân 02 đợt; Đợt 2 chỉ giải ngân khi chênh lệch thu – chi hoạt động lái xe đủ bảo đảm trả nợ.	***Tiếp thu ý kiến:*** Đợt 2 chỉ giải ngân khi chênh lệch thu – chi hoạt động lái xe năm 2027 đạt từ 1.850 triệu đồng trở lên, Đợt 1 trả nợ đúng hạn, Hội đồng trường cho ý kiến (mục II.2.e Phần IV); số liệu 1.667 triệu đồng (năm 2025), giai đoạn 2–4 khoảng 3.590 triệu đồng, lãi suất tính toán 8%/năm đề nghị phòng TC-KT xác nhận trước khi trình.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum (lần 1); Tổ xây dựng Đề án tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Đề án theo nội dung Báo cáo này, trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên Tổ xây dựng Đề án;
- Lưu: VT, Tổ XDĐA.

TM. TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
TỔ TRƯỞNG

Dương Văn Anh Dũng