UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-CĐKT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN
Họp góp ý dự thảo Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum (lần 1)

Thời gian bắt đầu: …, ngày 26/10/2026.

Địa điểm: ….

Thành phần tham dự:

- Ông Lê Trí Khải, Hiệu trưởng;

- Các thành viên Tổ xây dựng Đề án (thành lập theo Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT ngày 07/9/2026 của Hiệu trưởng);

- Đại diện lãnh đạo phòng TC-KT, phòng QLĐT&BĐCL, phòng TH-HC&QT, khoa ĐT&SHLX;

* Chủ trì: Ông Lê Trí Khải, Hiệu trưởng.

* Thư ký: ….

Nội dung cuộc họp: Góp ý dự thảo Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum (lần 1), dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt Đề án và Phụ lục V, cụ thể như sau:

1. Tổ xây dựng Đề án báo cáo tóm tắt dự thảo:

(1) Mục tiêu: Bổ sung đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường từ năm 2027; quy mô năm 2027 khoảng 220 học viên, năm 2031 khoảng 920 học viên.

(2) Vốn ban đầu khoảng 1.730,2 triệu đồng (1.669,0 triệu đồng đầu tư tài sản, 61,2 triệu đồng bồi dưỡng nhà giáo, chương trình chi năm 2026); thời gian hoàn vốn giản đơn khoảng 4,5 năm.

(3) Lộ trình: Đáp ứng điều kiện hệ thống truyền dữ liệu, định danh trước ngày 01/01/2027; mở rộng sân, hoàn thành bài sát hạch số 2 trước ngày

01/01/2028; tổ chức thực hiện tại Phụ lục III của Đề án.

2. Các thành viên dự họp thảo luận, cho ý kiến về dự thảo, cụ thể như sau:

(1) Bà Phạm Thị Thoa, phòng TC-KT: Lộ trình: Thời gian dự kiến hoàn thành hệ thống (trước ngày 01/01/2028) chưa thống nhất với năm bắt đầu tuyển sinh, đào tạo (năm 2027); cần chọn mốc hợp lý; phần V (hiệu quả, tính bền vững, rủi ro): Không tách riêng; nêu cụ thể các dạng rủi ro, cơ chế kiểm soát và giải pháp hạn chế; phụ lục V: Cột "Số lượng" thể hiện thống nhất theo tỷ trọng % trên doanh thu; phụ lục V, chỉ tiêu số 11 (đào tạo, bồi dưỡng): Bỏ tỷ lệ 8% vì là chi phí cố định, không biến động theo doanh thu; thời gian hoàn vốn khoảng 4–5 năm là phù hợp; giữ doanh thu, dòng tiền lũy kế ở mức 100% dự kiến, bỏ phân tích độ nhạy.

(2) Ông Võ Đại Nam Anh, phòng QLĐT&BĐCL: Tờ trình: Thống nhất một đơn vị tính (triệu đồng), không ghi lẫn triệu đồng, tỷ đồng; quy mô đào tạo Hạng A: Chỉ chốt số liệu năm đầu và năm cuối của giai đoạn; cơ sở vật chất: Không chỉ nêu mở rộng khoảng 1.000 m²; ghi bảo đảm tổng diện tích sân không nhỏ hơn mức quy chuẩn; dự thảo Quyết định: Không nêu công việc quá chi tiết (kiểm tra hệ thống trước ngày 01/01, lập bảng kiểm...); khái quát trong Quyết định, chuyển chi tiết sang kế hoạch triển khai.

(3) Ông Trần Đình Dũng, phòng TH-HC&QT: Viết tắt tên phòng, khoa, đơn vị nhưng chưa có bảng chữ viết tắt; sự cần thiết: Mới nêu nguồn lực của Trường; thiếu số liệu giấy phép lái xe Hạng A, khả năng đáp ứng phương tiện tại khu vực phía Tây tỉnh và khu vực lân cận (Gia Lai); làm rõ nguồn trích dẫn, căn cứ tính toán của tỷ lệ 1,5% (hoặc 15%); phương án nặng lý thuyết; cần số liệu khảo sát thực tế về phương tiện, nhu cầu học lái xe của người dân.

3. Tổ xây dựng Đề án giải trình:

(1) Tỷ lệ tại dự thảo là 51,5%: Quy mô đào tạo lái xe mô tô khu vực phía Tây so với phía Đông năm 2025 (số liệu Sở Xây dựng). Phía Tây gồm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe KORUCO 4.254, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật vận tải 3.900, Trường Cao đẳng Kon Tum 3.380, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực Đăk Hà 532, cộng 12.066 học viên; phía Đông 23.412 học viên; 12.066/23.412 ≈ 51,5%. Phép tính đã ghi

tại mục I.4 Phần III Đề án.

(2) Dự thảo đã sử dụng số liệu thực tế: 70 kỳ sát hạch mô tô trên địa bàn đều là Hạng A1 (26.256 lượt, số liệu Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh); 946 học viên Hạng A tại phía Đông trong 09 tháng năm 2026; kết quả khảo sát tại Quảng Ngãi, Gia Lai (Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026); hiện trạng sân, xe theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng. Phần còn thiếu là số xe mô tô trên 125 cm³ tại phía Tây, bổ sung theo mục 3.2.

4. Ông Lê Trí Khải, Hiệu trưởng, chủ trì cuộc họp kết luận nội dung cuộc họp như sau:

- Làm rõ khoản vốn khoảng 1.730 triệu đồng và lộ trình nâng cấp sân (phương án khoảng 4.900 triệu đồng qua 04 giai đoạn); không để việc đầu tư kéo dài nếu chỉ dựa vào tích lũy nguồn thu của Trường.

- Bổ sung phương án xã hội hóa, hợp tác huy động nhà đầu tư bên ngoài; dự thảo hiện mới đề nghị sử dụng nguồn lực của Trường.

- Phân loại hạng mục Trường tự đầu tư, hạng mục thuê, hạng mục gọi nhà đầu tư; lập phân kỳ đầu tư, xác định hạng mục trọng tâm triển khai ngay và hạng mục có lộ trình dài.

- Phương án tài chính, phương án kinh doanh là nội dung người thẩm định, nhà đầu tư quan tâm nhất; phải rõ ràng, khả thi.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …, ngày 26/10/2026./.

THƯ KÝ **CHỦ TRÌ**

HIỆU TRƯỞNG
Lê Trí Khải

…

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trường;
- Thành viên Tổ xây dựng Đề án;
- Lưu: VT, THHCQT.