UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-CĐKT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN
Họp góp ý dự thảo Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum (lần 1)

Thời gian bắt đầu: … giờ … phút, ngày 26/10/2026.

Địa điểm: ….

Thành phần tham dự:

- Ông Lê Trí Khải, Hiệu trưởng;

- Các thành viên Tổ xây dựng Đề án (thành lập theo Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT ngày 07/9/2026 của Hiệu trưởng);

- Đại diện lãnh đạo phòng TC-KT, phòng QLĐT&BĐCL, phòng TH-HC&QT, khoa ĐT&SHLX; …

* Chủ trì: Ông Lê Trí Khải, Hiệu trưởng.

* Thư ký: ….

Nội dung cuộc họp: Góp ý dự thảo Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum (lần 1), dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt Đề án và Phụ lục V, cụ thể như sau:

1. Tổ xây dựng Đề án báo cáo tóm tắt dự thảo Đề án:

(1) Mục tiêu: Bổ sung đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường từ năm 2027; quy mô năm 2027 khoảng 220 học viên, năm 2031 khoảng 920 học viên.

(2) Vốn ban đầu khoảng 1.730,2 triệu đồng (1.669,0 triệu đồng đầu tư tài sản, 61,2 triệu đồng bồi dưỡng nhà giáo, chương trình chi năm 2026); thời gian hoàn vốn giản đơn khoảng 4,5 năm.

(3) Lộ trình: Đáp ứng điều kiện hệ thống truyền dữ liệu, định danh trước ngày 01/01/2027; mở rộng sân, hoàn thành bài sát hạch số 2 trước ngày

01/01/2028; tổ chức thực hiện tại Phụ lục III của Đề án.

2. Các thành viên dự họp thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Đề án, cụ thể như sau:

(1) Bà Thoa, phòng TC-KT: Thời gian dự kiến hoàn thành hệ thống (trước ngày 01/01/2028) chưa thống nhất với năm bắt đầu tuyển sinh (năm 2027), cần chọn mốc hợp lý; Phần V (hiệu quả, tính bền vững, rủi ro) không tách riêng, cần nêu cụ thể các dạng rủi ro, cơ chế kiểm soát, giải pháp hạn chế; Phụ lục V: Cột "Số lượng" thể hiện thống nhất theo tỷ trọng % trên doanh thu, chỉ tiêu số 11 (đào tạo, bồi dưỡng) bỏ tỷ lệ 8% vì là chi phí cố định; thời gian hoàn vốn khoảng 4–5 năm là phù hợp, giữ doanh thu, dòng tiền lũy kế ở mức 100% dự kiến, bỏ phân tích độ nhạy.

(2) Ông Nam Anh, phòng QLĐT&BĐCL: Tờ trình thống nhất một đơn vị tính (triệu đồng), không ghi lẫn triệu đồng, tỷ đồng; quy mô đào tạo chỉ chốt số liệu năm đầu, năm cuối của giai đoạn; cơ sở vật chất không chỉ nêu mở rộng khoảng 1.000 m², cần ghi bảo đảm tổng diện tích sân không nhỏ hơn mức quy chuẩn; dự thảo Quyết định không nêu công việc quá chi tiết (kiểm tra hệ thống trước ngày 01/01, lập bảng kiểm...), chuyển sang kế hoạch triển khai.

(3) Ông Dũng, phòng TH-HC&QT: Bổ sung bảng chữ viết tắt; phần Sự cần thiết mới nêu nguồn lực của Trường, cần bổ sung số liệu giấy phép lái xe Hạng A, khả năng đáp ứng phương tiện tại khu vực phía Tây tỉnh và khu vực lân cận (Gia Lai); làm rõ nguồn, căn cứ tính tỷ lệ 1,5% (hoặc 15%); giảm nội dung lý thuyết, bổ sung số liệu khảo sát thực tế về phương tiện, nhu cầu học lái xe của người dân.

3. Tổ xây dựng Đề án giải trình:

(1) Tỷ lệ tại dự thảo là 51,5%: Quy mô đào tạo lái xe mô tô khu vực phía Tây (12.066 học viên) so với phía Đông (23.412 học viên) năm 2025 theo số liệu Sở Xây dựng; nhu cầu Hạng A phía Tây ước khoảng 650 học viên/năm. Tổ ghi rõ phép tính trong Đề án.

(2) Dự thảo đã sử dụng số liệu thực tế (kỳ sát hạch mô tô trên địa bàn, số học viên Hạng A tại phía Đông năm 2026, kết quả khảo sát tại Quảng Ngãi, Gia

Lai, Biên bản kiểm tra của Sở Xây dựng); Tổ bổ sung số xe mô tô trên 125 cm^3 tại phía Tây sau khi có số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

4. Ông Lê Trí Khải, Hiệu trưởng, chủ trì cuộc họp kết luận nội dung cuộc họp như sau:

- Làm rõ khoản vốn khoảng 1.730 triệu đồng và lộ trình nâng cấp sân (phương án khoảng 4.900 triệu đồng qua 04 giai đoạn); việc đầu tư không thể kéo dài nếu chỉ dựa vào tích lũy nguồn thu hoạt động của Trường.

- Bổ sung phương án xã hội hóa, hợp tác huy động nhà đầu tư bên ngoài để có đủ nguồn lực triển khai nhanh và phát triển bền vững.

- Tổ xây dựng Đề án phân loại rõ hạng mục Trường tự đầu tư, hạng mục thuê, hạng mục gọi nhà đầu tư; lập phân kỳ đầu tư, xác định hạng mục trọng tâm triển khai ngay và hạng mục có lộ trình dài.

- Phương án tài chính, phương án kinh doanh là nội dung người thẩm định, nhà đầu tư quan tâm nhất; phải rõ ràng, khả thi thì Đề án mới đủ điều kiện phê duyệt và kêu gọi đầu tư.

- Giao Tổ xây dựng Đề án tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định và Phụ lục V, báo cáo Hiệu trưởng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút, ngày 26/10/2026./.

THƯ KÝ	**CHỦ TRÌ**
	HIỆU TRƯỞNG
…	**Lê Trí Khải**

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Trường;
- Thành viên Tổ xây dựng Đề án;
- Lưu: VT, THHCQT.